



Documento de Planejamento e Acompanhamento

Huanna Raquel do Nascimento

Karen Esbaile Malzoni Rodrigues

Leonardo Fioretti de Moura Teixeira

Leticia Oliveira Camargo Tavares

Pedro Henrique Maldonado Truzzi



FACILIDADE DE TRONOLOGIA

Limeira, Abril de 2017

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
12/Maio	1.0	Criação do esqueleto do documento, elaboração do esqueleto dos PFs.	Pedro H. M. T.
15/Maio	1.1	Implementação do Diagrama de Fluxo de Dados	Huanna N.
15/Maio	1.1	Cálculos dos Pontos de Função	Pedro H. M. T.
01/Junho	1.2	Lista de Riscos e Formulário de Riscos	Leticia C.
08/Jun	1.3	Ajustes nos Pontos de Função e Pesquisa sobre média salarial	Pedro H. M. T.






Sumário

1)	Diagrama de Fluxo de Dados	4
	Ponto de Função	
3)	Pesquisa sobre Média Salarial	6
4)	Estimativa de esforço, custo prazo	6
5)	Comparação estimativa/realidade	7
6)	Lista de Riscos	7
7)	Formulário de Riscos	7





1) Diagrama de Fluxo de Dados







2) Ponto de Função

			Fator de Peso		
Domínio de Informação	Contagem	Simples	Médio	Complexo	Pontos
Entradas Externas	2 x	3	4	6	8
Saídas Externas	2 x	4	5	7	8
Consultas externas	2 x	3	4	6	8
Arquivos Lógicos Internos	2 x	7	10	15	20
Arquivos de Interface Externos	0 x	5	7	10	0
Total					44

FP = Contagem total x $[0,65 + 0,01 \times \Sigma (Fi)]$

- 1. O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis? 5
- 2. São necessárias comunicações de dados especializadas? 0
- 3. Há funções de processamento distribuído? 0
- O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado?
- 5. O desempenho é crítico? 5
- 6. O sistema requer entrada de dados online? 0
- 7. A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações? 0
- 8. Os arquivos lógicos internos são atualizados online? 0
- 9. As entradas, saídas e consultas são complexas? 3
- 10. O processamento interno é complexo? 5
- 11. O código é projetado para ser reutilizável? 5
- 12. A instalação do projeto está incluída? 0





13. O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações? **5**

14. A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário? 5

FP = 40 * [0,65 + 0,01 * 38] ~ 41.

3) Pesquisa sobre Média Salarial

De acordo com a sine.com.br, o salario de um desenvolvedor depende de fatores, como porte da empresa e experiência do desenvolvedor. Há uma tabela com médias salariais em função desses dois itens:

Nivel Profissional

Porte da Empresa	Trainee	Junior	Pleno	Sênior	Master
Pequena	R\$ 1036.14	R\$ 1295.18	R\$ 1618.98	R\$ 2023.73	R\$ 2529.66
Média	R\$ 1346.99	R\$ 1683.74	R\$ 2104.67	R\$ 2630.84	R\$ 3288.55
Grande	R\$ 1751.09	R\$ 2188.86	R\$ 2736.07	R\$ 3420.09	R\$ 4275.11

https://www.sine.com.br/media-salarial-para-analista-de-ponto-eletronico

4) Estimativa de custo, esforço e prazo

Software: ~41 PFsDesenvolvedores: 2

• PFs/mês/desenvolvedor: 15

Salário (considerando empresa pequena e profissional pleno):
 R\$1618,98

• Estimativa de término: 1,5 meses

• Custo total: R\$1618,98 * 2 * 1,5 = R\$4856,94





5) Comparação Estimativa / Realidade

O software bancário levou apenas 1 mês para ser desenvolvido, não havendo coincidência com a estimativa realizada. Por mais que pequena, houve uma divergência de entre estimativa e realidade.

6) Lista de Riscos

- 1. Cancelamento/suspenção do projeto;
- 2. Ultrapassar o orçamento planejado;
- 3. Ultrapassar o prazo estimado para entrega;
- 4. Ausência de plano de comunicação;
- 5. Saída de algum integrante da equipe;
- 6. Perda de documentos do projeto;
- 7. Alterações constantes do escopo do projeto;
- 8. Defeitos no software;
- 9. Hardware/equipamento não adequado as necessidades do projeto.

7) Formulário de Riscos

ID	01	Data	01/06/2017	Prob.	Baixa	Impacto	Alto		
	Descrição								
		Cand	elamento/susp	enção do p	rojeto				
			Mitiga	ıção					
	G	arantir o int	eresse do clien	te ao decor	rer do proje	to.			
			Plano de cor	ntingência					
Proc	urar entend	er o motivo	do cancelamer	nto. Se for p	or falta de v	erba, tentar	uma		
renegocia	ação, e se fo	r por perca	de interesse, te	entar recond	quista-lo. Ca	so o cliente r	não mude		
	de ideia, guardar o projeto para tentar aproveita-lo em outro.								
Sta	itus	Não	ocorreu	Au	tor	Leti	icia		





ID	02	Data	01/06/2017	Prob.	Médio	Impacto	Alto			
	Descrição									
	Ultrapassar o orçamento planejado									
	Mitigação									
	Fazer o orçamento com cautela e atenção para todos os detalhes.									
	Plano de contingência									
	Renegociar um novo orçamento com o cliente.									
Sta	Status Não ocorreu Autor Leticia									

ID	03	Data	01/06/2017	Prob.	Médio	Impacto	Médio		
	Descrição								
		Ultrapa	ssar o prazo es	timado para	entrega				
	Mitigação								
Garar	Garantir que todos os prazos estão sendo cumpridos durante a realização do projeto.								
	Plano de contingência								
Explicar para o cliente o motivo do atraso e negociar uma nova data.									
Sta	tus	Não	ocorreu	Au	tor	Let	icia		

ID	04	Data	01/06/2017	Prob.	Baixa	Impacto	Médio		
	Descrição								
	Ausência de plano de comunicação								
			Mitig	ação					
	Definir um meio de comunicação viável para todos da equipe.								
			Plano de co	ntingência					
Corrigir o	Corrigir o erro no projeto causado pela falta de comunicação e traçar um plano imediatamente								
	para que não ocorra novamente.								
Sta	itus	Não	ocorreu	Au	tor	Let	icia		

ID	05	Data	01/06/2017	Prob.	Baixa	Impacto	Alto
Descrição							
	Saída de algum integrante da equipe						
			Mitiga	ação			
Garantir que todos os integrantes da equipe esta documentando e compartilhando o que está							
			fazen	ido.			





Plano de contingência							
Conseguir um novo i	Conseguir um novo integrante ou alocar outro membro do projeto para continuar a parte do						
	integrante	que saiu.					
Status Não ocorreu Autor Leticia							

ID	06	Data	01/06/2017	Prob.	Baixa	Impacto	Alto		
	Descrição								
		Pei	rda de docume	ntos do pro	jeto				
	Mitigação								
	Guardar adequadamente e ter uma cópia de todos os documentos.								
	Plano de contingência								
	Tentar refazer a parte perdida.								
Sta	itus	Não	ocorreu	Au	tor	Leti	cia		

ID	07	Data	01/06/2017	Prob.	Média	Impacto	Alto		
	Descrição								
		Alteraçõ	es constantes	do escopo d	o projeto				
	Mitigação								
	Deixar um	tempo a mai	s como margem	n de erro e va	lidar todos os	requisitos.			
	Plano de contingência								
Realizar as modificações necessárias.									
St	atus	Não	ocorreu	Au	tor	Leti	cia		

ID	08	Data	01/06/2017	Prob.	Alto	Impacto	Alto				
Descrição											
Defeitos no software											
Mitigação											
Realizar todos os testes.											
Plano de contingência											
Corrigir o defeito.											
Sta	tus	Não	ocorreu	Au	tor	Let	icia				





ID	09	Data	01/06/2017	Prob.	Baixa	Impacto	Alto				
	Descrição										
Hardware/equipamento não adequado as necessidades do projeto											
Mitigação											
Garantir que todos os equipamentos atendem as necessidades e se estão todos em bom											
funcionamento.											
Plano de contingência											
Avisar o cliente sobre o ocorrido, providenciar outro equipamento e renegociar novo prazo se											
necessário.											
Sta	atus	Não	ocorreu	Au	tor	Leticia					